Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin	Avancée	Durée
PHASE DIAG & ESQUISSES	10/06/2025	30/06/2025	0	15
MOECO - Analyse documentaire	10/06/2025	27/06/2025	0	14
MOECO - Relevés sur site	26/06/2025	27/06/2025	0	2
MOECO - Analyse réglementaire	10/06/2025	23/06/2025	0	10
MOECO - Diagnostic et faisabilité	10/06/2025	30/06/2025	0	15
MOA - Validation équipe MOE	10/06/2025	30/06/2025	0	15
PHASE APS	01/07/2025	01/08/2025	0	23
MOECO - Pilotage Equipe MOE - Phase APS	01/07/2025	01/08/2025	0	23
MOA - Validation APS + Env...	01/08/2025	01/08/2025	0	0
PHASE APD	04/08/2025	11/09/2025	0	28
MOECO - Pilotage Equipe MOE - Phase APD	04/08/2025	08/09/2025	0	25
MOA - Validation APD (hors PC)	12/09/2025	12/09/2025	0	0
DEPOT PC MODIFICATIF	15/09/2025	15/09/2025	0	0
PHASE PRO	15/09/2025	13/11/2025	0	43
MOECO - Pilotage Equipe MOE - Phase PRO	15/09/2025	07/11/2025	0	40
MOA - Validation PRO	14/11/2025	14/11/2025	0	0
CONSULTATION ENTREPRISES	14/11/2025	18/12/2025	0	25
PHASE ACT	05/01/2026	13/02/2026	0	30
MOE - Analyse des offres	05/01/2026	16/01/2026	0	10
MOA - Négociation + Valida...	19/01/2026	06/02/2026	0	15
MOA - Contractualisation des offres	09/02/2026	13/02/2026	0	5
EXECUTION - 1ERE TRANCHE	04/05/2026	04/12/2026	0	152
(SI NECESSAIRE) EXECUTION ...	04/05/2027	19/11/2027	0	141